ID	Descrição do Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Fator de risco (P) x(I)	Ação (Evitar/Mitigar)	Como?
1	Não ter entregável pronto para a sprint	1	3	3	Evitar	Planejamento, organização do tempo e distribuição de tarefas
2	Membro do grupo trancar a faculdade	3	3	9	Mitigar	Motivação e diálogo motivacional .Redistribuição do conhecimento técnico e das atividades
3	Perda de arquivos no Github	1	3	3	Mitigar	Possuir backups do projeto nas máquinas de todos os membros do grupo
4	Conflito entre membros do grupo	1	3	9	Evitar	Manter diálogo aberto entre todos, exposição dos desconfortos e dores
5	Problemas individuais durante a apresentação	2	3	6	Mitigar	Todos os membros saberem e entederem todo o projeto
6	Extrapolação do escopo do projeto	1	2	2	Evitar	Diálogo e feedback com professores
7	Sobrecarremento de um membro do grupo	2	2	4	Evitar	Comunicação e feedback entre os membros sobre a distribuição de tarefas